



Portail — phase 1 plan d'exécution

33 lots · Cible interne 300 heures · 8 semaines
Direction de projet — document interne

PLAN DE TRAVAIL

DIRECTION DE PROJET

Hamza

EXÉCUTION

Équipe de
développement

PHASE

1 — lancement et
conformité préalable

Le plan en une page

Phase 1 du programme Portail : mener la plateforme du dépôt de code actuel jusqu'aux premiers propriétaires réels, en production et en conformité. Trois volets, 33 lots.

VOLET	LOTS	CONTRAT	CIBLE RÉELLE
Production — socle sécuritaire et mise en production	12	179 h	117 h
Conformité — préalable à toute donnée réelle	11	220 h	125 h
Architecture — validation et conception de la cible	10	82 h	57 h
PHASE 1	33	481 h	≈ 300 h

POURQUOI DEUX COLONNES

La colonne **contrat** est celle qui est signée et facturée. La colonne **cible réelle** est celle sur laquelle on planifie, compte tenu des trois leviers de la section 02. L'écart n'est pas une marge à dépenser : c'est ce qui absorbe les imprévus et protège les jalons. Une dérive vers la colonne de gauche est un signal, pas une catastrophe — mais elle doit être vue tôt.

La cible de 300 heures repose sur un taux de compression estimé, non mesuré sur ce projet. L'équipe travaille couramment avec les outils de développement assisté; ce qui reste à établir, c'est le taux réel sur ce code. La section 02 explique comment le mesurer dès les premiers lots — **l'écart peut jouer dans les deux sens.**

RÉPARTITION DES RÔLES

- **Direction de projet — Hamza.** Relance des dépendances client, tenue des jalons, préparation et animation des points de contrôle, suivi de l'écart entre charge consommée et charge cible, communication avec le client.
- **Exécution technique — équipe de développement.** Réalisation des 33 lots selon les définitions de fin, dans l'ordre imposé par les dépendances techniques.
- **Revue technique — à assigner.** Une personne répond de la revue avant fusion. Ce n'est pas une question de niveau : sur les lots de sécurité, l'auteur d'un correctif est structurellement mal placé pour repérer ce qu'il n'a pas envisagé. Le rôle peut tourner d'un lot à l'autre au sein de l'équipe, mais il ne peut pas être vacant.

La tâche la plus déterminante de la direction de projet sur cette phase est la relance des dépendances : **chaque jour ouvrable de retard sur les accès retire neuf heures de la fenêtre en cours.** C'est le seul poste qui peut faire dérailler l'échéancier sans que personne ne s'en aperçoive à temps.

Point à trancher avant le démarrage : comment s'organise la revue. Les lots P3 et P6 — vérification de signature et étanchéité des règles d'accès — sont ceux où une revue croisée change réellement le résultat. C'est la seule décision d'organisation qui manque au plan.

SECTION 02

Les trois leviers qui changent le plan

Développement assisté — Cursor et Claude Code

Compression moyenne d'environ 34 % sur l'ensemble de la phase. Le gain n'est pas uniforme : il est fort sur le code répétitif, faible ou nul sur tout ce qui dépend du calendrier, d'un tiers ou du jugement.

FORTE COMPRESSION

P3 signature des jetons sur 34 fonctions — 16 h → 7 h

P7 en-têtes et origines croisées — 5 h → 2,5 h

P11 tests du parcours complet — 24 h → 14 h

C8 procédure d'incident — 16 h → 5 h

FAIBLE OU NULLE

P9 courriel et DNS — propagation et délivrabilité

P10 restauration — il faut l'exécuter pour vrai

P12 accompagnement — dix jours de calendrier

C3 évaluation — analyse et allers-retours

A10 régime de licence — dépend de l'avocat

Tonia — passerelle IA canadienne

Politique, détection, décision et journal d'audit sur chaque requête d'IA, hébergée au Canada, compatible avec les points de terminaison OpenAI et Anthropic. L'effet sur la phase 1 est **faible — environ 5 heures** sur les évaluations de transfert, parce que le volet conformité de cette phase est de l'analyse et non de l'infrastructure.

Le gain réel arrive en phase 2 : le volet de conformité passerait de 76 à environ 42 heures. À retenir pour la négociation de la phase suivante, pas pour celle-ci.

Réutilisation de travaux antérieurs

Se réutilise bien : la procédure d'incident avec registre et gabarits d'avis, le gabarit d'entente de sous-traitance, la structure de la politique de gouvernance, la trame de l'évaluation. Économie nette estimée : **environ 14 heures** une fois déduit ce que le développement assisté aurait de toute façon compressé.

Ne se réutilise pas : l'inventaire des 40 tables, la cartographie des flux, la substance de l'évaluation, la migration d'hébergement, la confidentialité par défaut des cinq portails, le français prioritaire. Tout cela est spécifique à Portail.

Un piège à éviter dans le suivi : ne pas additionner les trois leviers sur un même lot. Réutiliser un gabarit et le générer avec Claude Code, c'est la même économie comptée deux fois. Les chiffres de la section 01 en tiennent déjà compte.

Mesurer le taux réel dès la première semaine

Le 34 % est une estimation prudente établie lot par lot, pas une mesure prise sur ce code. Elle sert de point de départ, à corriger avec du réel.

- **Le point de mesure.** P1, P2 et P3 représentent 62 heures au contrat et 45 à la cible. Comparer le consommé au réel à la fin de la semaine 1 donne le taux applicable à ce projet.
- **Si le taux dépasse 34 %** — l'hypothèse la plus probable avec une équipe aguerrie — la cible descend sous 300 heures et la phase 2 démarre plus tôt. La marge des semaines 9 et 10 devient de l'avance plutôt qu'un coussin.
- **S'il est plus bas**, la cible remonte et l'échéancier s'ajuste dans l'enveloppe du contrat. Dans les deux cas, la décision se prend en semaine 1 plutôt qu'en semaine 6.

Ce qui ne se compresse pas : la familiarité avec ce code

C'est une variable distincte de la maîtrise des outils. Même un développeur chevronné doit s'orienter dans 17 800 lignes, 40 tables, 34 fonctions et les conventions de règles d'accès propres à ce projet — et le développement assisté aide peu sur ce point précis, parce que les conventions ne sont pas documentées.

Prévoir de **huit à seize heures par personne**, non comprises dans les 300 heures cibles. La section 01 du document de cartographie technique — « ce qui existe déjà et ne doit pas être reconstruit » — est le point d'entrée le plus rapide.

SECTION 03

Échéancier

Cadence de référence : 45 heures par semaine consacrées au programme. Le contrat prévoit dix semaines; le plan interne vise huit, la différence servant de marge.

SEM. 1–4 117 h	Volet production, P1 à P12. P1 en premier sans exception : tant que le pipeline n'existe pas, aucun autre lot n'est déployable de façon fiable. Jalon : lancement technique. Plateforme sécurisée, déployée, testée, démontrable en données fictives. Le client peut présenter et signer des ententes.
SEM. 5	Revue intermédiaire. Démonstration des livrables du volet production au client. Deuxième versement exigible. Ajustement des priorités du reste de la phase.
SEM. 5–7 125 h	Volet conformité, C1 à C11. C6, la migration en région canadienne, se fait pendant que la base ne contient que des données fictives — c'est la fenêtre où l'opération est simple. Jalon : mise en service réelle. Les premiers propriétaires entrent avec leurs vraies données.
SEM. 7–8 57 h	Volet architecture, A1 à A10. Placé après la mise en service pour que les mesures de volumétrie portent sur un modèle de données stabilisé. Jalon : rapport de validation remis. Troisième versement exigible.
SEM. 9–10	Marge. Absorbe les retards de dépendances, les imprévus techniques et la période d'accompagnement. Si elle n'est pas consommée, la phase 2 démarre plus tôt.

CE QUI SE PARALLÉLISE ET CE QUI NE SE PARALLÉLISE PAS

- **P1 bloque tout.** Tant que le pipeline et les environnements n'existent pas, aucun autre lot n'est déployable ni testable de façon fiable. Une seule personne dessus, les autres en montée en compétence.
- **Après P1, le volet production se parallélise bien.** P3, P4, P5, P7, P8 et P9 sont indépendants les uns des autres.
- **P6 et P11 viennent en dernier** dans le volet : l'audit des règles d'accès et les tests du parcours complet portent sur un système stabilisé.
- **Le volet conformité se parallélise mal.** C1 alimente C2, qui alimente C3 et C4. C6, la migration, ne peut pas se faire pendant que d'autres modifient le schéma.
- **Le volet architecture est séquentiel** — chaque lot construit sur le précédent.

Conséquence pratique : ajouter des personnes accélère surtout les semaines 2 à 4. Au-delà de deux personnes en parallèle sur le volet conformité, le gain devient marginal.

LE PLANCHER CALENDRAIRE

Même en codant plus vite, certaines choses prennent le temps qu'elles prennent : propagation DNS et réchauffement de la délivrabilité, validation de l'évaluation par le conseiller juridique du client, dix jours ouvrables d'accompagnement, coordination du régime de licence. Ce plancher se situe autour de **six semaines**. Inutile de promettre mieux.

SECTION 04

Dépendances client — le travail de relance

C'est la section la plus opérationnelle du document. Chaque ligne est une relance à faire, avec une date et une conséquence connue.

ÉCHÉANCE	À OBTENIR	SI ÇA RETARDE
Jour 1	Accès collaborateur au dépôt avec droits d'écriture. Accès propriétaire au projet d'hébergement. Secrets et clés d'interface. Accès registraire de domaine et fournisseur de courriel.	9 h perdues par jour ouvrable. Bloque P1, P2, P3.
Jour 3	Réponse à la question comptable : les loyers transitent-ils par un compte du client ? Confirmation de la règle « plus aucun déploiement manuel ».	Bloque la conception du module comptable en phase 2.
Semaine 1	Désignation d'un répondant unique, disponible 45 minutes par semaine, habilité à trancher en 48 h ouvrables.	Chaque arbitrage non tranché devient un lot suspendu.
Semaine 2	Confirmation du conseiller juridique retenu et du comptable externe. Le conseiller juridique doit être mandaté tôt — la validation de l'évaluation conditionne la mise en service réelle.	Bloque le jalon de la semaine 7.
Semaine 3	Identification des immeubles et des propriétaires visés par la mise en service.	Bloque P11 et la mise en service.
Semaine 5	Logo vectoriel, éléments de marque, textes juridiques de référence.	Bloque C11, français prioritaire.
Semaine 6	Données des propriétaires pilotes pour la mise en service.	Bloque le jalon de la semaine 7.
En continu	Validation des livrables de fin de lot dans les cinq jours ouvrables.	Sans retour, le lot est réputé accepté — mais le suivi doit le documenter.

MÉTHODE DE RELANCE SUGGÉRÉE

- Une relance écrite trois jours ouvrables avant chaque échéance, une le jour même.
- Consigner chaque retard avec sa date et son effet en heures — c'est ce qui rend un décalage de jalon incontestable plutôt que discutable.
- Le point hebdomadaire de 45 minutes sert à cela avant tout : sortir de la réunion avec les dépendances de la semaine suivante nommées et datées.

SECTION 05

Points de contrôle et acceptation

Un lot n'est pas terminé parce que le code est écrit, mais parce que le comportement attendu est démontré. Ces critères sont ceux du contrat — ils servent d'acceptation, donc de condition de versement.

CRITÈRE — À DÉMONTRER AU CLIENT	LOT
Un déploiement complet a été exécuté par le pipeline et un retour arrière a été testé	P1
Un jeton falsifié est rejeté par les fonctions elles-mêmes	P3
Le deuxième facteur est actif et obligatoire sur tous les comptes à privilèges	P4
La suite de tests d'étanchéité passe au vert et bloque le déploiement en cas d'échec	P6
Un échec de tâche planifiée déclenche une alerte reçue et constatée	P8
Une restauration de base de données a été exécutée et chronométrée avec succès	P10
Le parcours complet a été exécuté de bout en bout sur la préproduction	P11
L'hébergement est en région canadienne et chaque flux sortant est documenté	C4, C6

Préparation des deux démonstrations

- **Semaine 5 — revue intermédiaire.** Prévoir une démonstration à l'écran de quinze minutes : un déploiement par le pipeline, un retour arrière, un jeton falsifié rejeté, le deuxième facteur, une alerte de tâche planifiée. C'est court, c'est visuel, et ça déclenche le versement sans discussion.
- **Semaine 8 — acceptation de phase.** Reprendre les dix critères un par un, dans l'ordre, avec la preuve à l'appui. Le client dispose de cinq jours ouvrables pour signifier un refus motivé, qui doit porter sur un critère précis.

SECTION 06

Risques à surveiller

RISQUE	SIGNAL D'ALERTE	RÉACTION
Déploiement manuel en parallèle par le client	Un correctif apparaît en production sans passer par la chaîne	Arrêt immédiat et rappel écrit. C'est une obligation contractuelle du client, et sans elle la revue de code perd son objet.
Conseiller juridique mandaté trop tard	Semaine 3 sans nom de cabinet confirmé	Escalade au répondant. La validation de l'évaluation conditionne la mise en service — c'est le retard le plus coûteux possible.
Migration d'hébergement plus lourde que prévu	C6 dépasse 35 h consommées	Le lot est déjà le plus gros du volet. Signaler dès le dépassement plutôt qu'à la fin.
Lots de sécurité fusionnés sans revue croisée	P3 ou P6 fusionnés sans qu'une deuxième personne ait relu	Sur ces deux lots, ce qui échappe à l'auteur n'est pas une erreur de code mais un cas non envisagé. Une revue croisée est le seul mécanisme qui l'attrape.

Écart entre le taux estimé et le taux réel	P1 à P3 s'écartent de plus de 20 % de la cible, dans un sens ou dans l'autre	Recalibrer la cible et l'échéancier en semaine 1. Un écart favorable se convertit en avance sur la phase 2, un écart défavorable s'absorbe dans la marge.
Trop de personnes en parallèle sur le volet conformité	Deux personnes qui attendent après C1 ou C2	Ce volet est séquentiel. Réaffecter vers la montée en compétence ou les lots de production restants.
Périmètre qui glisse en cours de phase	Demandes du client hors des 33 lots	Approbation écrite préalable et facturation au taux horaire. Rien ne rentre dans la phase sans sortir autre chose.
Tests d'étanchéité repoussés en fin de phase	P6 encore ouvert en semaine 4	Ils doivent bloquer le déploiement dès qu'ils existent. Repoussés, ils ne servent plus à rien.

LES CINQ RÈGLES NON NÉGOCIABLES

- Rien ne va en production hors du pipeline, à compter du lot P1.
- Les tests d'étanchéité bloquent le déploiement — une lecture croisée entre propriétaires doit échouer, et l'échec doit être prouvé automatiquement à chaque passage.
- Aucune donnée réelle avant la fin du volet conformité.
- Les quatre traitements automatisés restent désactivés pendant tout le rodage. Ils seront réactivés un à un en phase 2, une fois la traçabilité en place.
- Aucun code n'est fusionné sans revue par une personne autre que son auteur — sans exception sur les lots de sécurité.

Si une seule de ces cinq règles est enfreinte pendant la phase, il faut le remonter le jour même — pas au point hebdomadaire.